



STAROSTWO POWIATOWE W MALBORKU

**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY
ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI**

**PODSTAWA PRAWNA: USTAWA Z DNIA 19 LIPCA 2019 R. O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 1062)**

LP.	ZAKRES DZIAŁALNOŚCI	REALIZUJĄCY DZIAŁANIA	SPOSÓB REALIZACJI	TERMIN
1.	Powołanie koordynatora ds. dostępności	Starosta Powiatu Malborskiego	Wydano zarządzenie i podano je do publicznej wiadomości	ZARZĄDZENIE NR 39/2020 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 18 września 2020 r.
2.	Dokonanie analizy w zakresie dostępności architektonicznej/informacyjnej/komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Malborku a także stron Internetowych Urzędu	Koordynator ds. dostępności, zespół wspomagający	Konsultacje wewnątrzurzędowe	Listopad 2020 r.
3.	Dokonanie analizy w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej dla osób ze szczególnymi potrzebami z uwagi na występujące trudności i ograniczenia architektoniczne/prawne	Koordynator ds. dostępności, zespół wspomagający	Konsultacje wewnątrzurzędowe	Styczeń 2021 r.
4.	Prowadzenie działań na rzecz poprawy alternatywnej dostępności architektonicznej	Koordynator ds. dostępności	Poprawa systemu „call-hear” służącego do przywoływania obsługi podnośnika schodowego, zniwelowanie bariery architektonicznej w postaci różnicy poziomów na korytarzu I piętra Urzędu poprzez zakup mobilnej platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, której obsługa wzywana jest poprzez system „call-hear” umieszczony przy przeszkodzie architektonicznej, oznakowanie	Styczeń – marzec 2021

			wymienionych systemów	
5.	Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Koordinator ds. dostępności	Przekazanie sporządzonego raporty do właściwego Wojewody	Pierwszy raport do 31 marca 2021, kolejne w terminie przewidzianymi ustawą
6.	Upublicznienia raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej	Zamieszczenie Informacji w Biuletynie Informacji Publicznej	Do 31 marca 2021
7.	Dokonanie przeglądu deklaracji dostępności	Koordinator ds. dostępności	Kontrola treści na stronach internetowych Powiatu Malborskiego	Corocznie do dnia 31 marca
8.	Podwyższanie kompetencji	Koordinator ds. dostępności, poszczególni członkowie zespołu wspomagającego	Uczestnictwo w szkoleniach, kursach e-learningowych, przystąpienie do Forum Koordynatorów ds. Dostępności działającego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego	Od marca 2021
9.	Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Malborku	Koordinator ds. dostępności	Uzależniony od zakresu potrzeb klientów urzędu	Realizacja w całym okresie działania
9.	Prowadzenie działań na rzecz poprawy dostępności architektonicznej/informacyjno-komunikacyjnej/cyfrowej; stopniowe rezygnowanie z	Koordinator ds. dostępności, zespół wspomagający	Stopniowe usuwanie barier architektonicznych poprzez stosowanie rozwiązań takich jak oznaczenia kontrastowe, oznaczenia dla osób	Prace realizowane stopniowo przez cały okres działania

	alternatywnych sposobów zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami		niedowidzących, ścieżki naprowadzające (zewnętrzne oraz wewnętrzne), tablice Braille, wyposażenie Urzędu w pętle indukcyjne, zapewnienie możliwości ewakuacji, instalacja planów tyflograficznych Urzędu na poszczególnych piętrach budynku, montaż schodołazu/podnośnika schodowego przy wejściu do Urzędu od strony północnej, dostosowanie architektoniczne Sekretariatu Starostwa dla osób ze szczególnymi potrzebami poprawa dostępności cyfrowej stron Internetowych m.in. poprzez nagrania istotnych treści w języku migowym	
10.	Monitorowanie podejmowanych działań	Koordinator ds. dostępności	Okresowa ocena stanu realizacji zamierzeń, konsultacje wewnątrzurzędowe, prowadzenie działań o charakterze doradczym/analiz możliwości poprawy dostępności z podmiotami zewnętrznymi	Prace realizowane stopniowo przez cały okres działania