

Ogłoszenie nr 560139131-N-2020 z dnia 29-07-2020 r.

Malbork: Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 513784-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 510073372-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556 460 400, e-mail starostwo@powiat.malbork.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): <https://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OR.272.07.2019.MS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje nadzór nad wykonaniem zgodnie z dokumentacją projektową robót budowlanych branży konstrukcyjno – budowlanej, branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz branży obejmującej instalację technologiczną wody basenowej. Przedmiot zamówienia udzielony jest w całości. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i załącznikach do niego.

II.4) Główny kod CPV: 71247000-1

Dodatkowe kody CPV:

71248000-8,

71520000-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Termin realizacji zamówienia: do 14 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 27/03/2019

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

BIURO INVEST BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA LTD, , UNIT 4E ENTERPRISE COURT FARFIELD PARK ROTHERDHAM ENGLAND S63 5DB, , ROTHERDHAM, kraj/woj. Zjednoczone Królestwo

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 164571.56 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Cena wybranej oferty/wartość umowy 76222.00

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

30/06/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Usługi dodatkowe - zgodnie z poniżej wskazanym zakresem

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Po zapoznaniu się z zakresem robót objętych zamówieniem pn.: „Remont klatki schodowej nr 2 wraz z korytarzem na parterze oraz pierwszym piętrze budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku”, przeanalizowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia, stwierdza się konieczność rozszerzenia zakresu pełnienia usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie branży konstrukcyjno — budowlanej, która jest niezbędna do prawidłowego wykonania podstawowego zakresu robót. Zakres nadzoru obejmuje roboty budowlane w zakresie: wymiany stolarki drzwiowej, usunięciu starych powłok malarskich, wykonaniu nowych gładzi oraz malowania sufitów i ścian. Remont klatki schodowej nr 2 wraz z korytarzem na parterze oraz pierwszym piętrze budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku, będzie prowadzony w następujących pomieszczeniach: 1.1 (wiatrołap), 1.2 (klatka schodowa nr 2), 1.3 (komunikacja), 1.3a (wiatrołap), 2.1 (klatka schodowa nr 2), 2.2 (komunikacja), 3.1 (klatka schodowa nr 2), 3.2 (komunikacja), które są w obszarze prowadzonych robót objętych podstawowym zakresem nadzoru inwestorskiego. Prace remontowe polegające na usunięciu starych powłok malarskich, gruntowaniu wraz z wykonaniem gładzi, malowanie sufitów i ścian oraz wymiana starej stolarki drzwiowej klatki schodowej i przejść na klatkę schodową nr 1, będą realizowane zgodnie z założeniami projektu budowlanego modernizacji basenu dla zachowania spójności z podstawowym zakresem robót budowlanych. Dodatkowym aspektem rozszerzenia zakresu nadzoru inwestorskiego jest fakt, iż „Remont klatki schodowej nr 2 wraz z korytarzem na parterze oraz pierwszym piętrze budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku”, będzie realizowany przez tego samego wykonawcę robót budowlanych co „Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14.” Z tytułu dodatkowego zakresu nadzoru inwestorskiego tj. „Remontu klatki schodowej nr 2 wraz z korytarzem na parterze oraz pierwszym piętrze budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku”, przedłuża się termin pełnienia usługi do dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych oraz przez okres trwania gwarancji przedmiotowego zadania tj. 36 miesięcy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6) Ustawy Prawo Zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności - łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Na podstawie 7 ust. 1 pkt 3) oraz ust. 4 umowy nr 05/MS/OR/2019 z dnia 27.03.2019 r., w związku z art. 144 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych oraz protokołu konieczności z dnia 29.06.2020 r. zaistniała konieczność wykonania dodatkowej usługi, co spowodowało zmianę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. W związku Strony dokonują w umowie następujących zmian: § 1 W umowie nr 05/MS/OR/2019 z dnia 27.03.2019 r. dokonuje się następujących zmian: 1. w § 1 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: „Modernizacja basenu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku przy Placu Gabriela Narutowicza nr 14” oraz „Remont klatki schodowej nr 2 wraz z korytarzem na parterze oraz pierwszym piętrze budynku sportowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku” zgodnie z postępowaniem przetargowym oraz ofertą złożoną przez Wykonawcę. 2. w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą łączną za realizowanie całego przedmiotu umowy: 77 049,45 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy brutto) Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.