

Ogłoszenie nr 560133227-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.

Malbork: Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacjami wewnętrznymi: wodą, sanitarną i elektryczną oraz małą architekturą na dz. nr 5/1, 5/2, 4/60 i 4/61 obr. 12 przy Reymonta 24 w Malborku - ETAP II – budowa budynku zaplecza socjalnego wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej i chodnikiem
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 598097-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500237666-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556 460 400, e-mail starostwo@powiat.malbork.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): <http://bip.powiat.malbork.pl/zamowienia>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacjami wewnętrznymi: wodą, sanitarną i elektryczną oraz małą architekturą na dz. nr 5/1, 5/2, 4/60 i 4/61 obr. 12 przy Reymonta 24 w Malborku - ETAP II – budowa budynku zaplecza socjalnego wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej i chodnikiem

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OR.272.18.2018.MS

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę budynku zaplecza socjalnego oraz wewnętrznej drogi dojazdowej i chodnika stanowiącymi drugi etap rozbudowy Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku. Przedmiot zamówienia udzielony jest w całości. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia Zespół Szkół Katolickich im. Świętego Jana Pawła II w Malborku, ul. Reymonta 24 82-200 Malbork. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i załącznikach do niego.

II.4) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,
45111300-2,
45200000-9,
45214000-0,
45300000-0,
45330000-9,
45331000-6,
45310000-3,
45311000-0,
45260000-7,
45400000-1,
45410000-4,
45421131-1,
45430000-0,
45431000-7,
45442100-8,
45450000-6,
45223300-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Termin realizacji zamówienia wynosi do 12 miesięcy od dnia przekazania placu budowy.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Rozbudowa Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Malborku wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, instalacjami wewnętrznymi: wodą, sanitarną i elektryczną oraz małą architekturą na dz. nr 5/1, 5/2, 4/60 i 4/61 obr. 12 przy Reymonta 24 w Malborku - ETAP II – budowa budynku zaplecza socjalnego wraz z odcinkiem drogi wewnętrznej i chodnikiem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 25/09/2018

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „NOVA” Sp. z o.o., , Nowa Wieś, ul. Leśna 13, 83-200, STAROGARD GDAŃSKI, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 767286.08 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Cena wybranej oferty/wartość umowy 757063.12 zł brutto.

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

14/06/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:

Roboty dodatkowe – Wymiana gruntu nasypowego nad sieciami doziemnymi.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Wykonawca robót budowlanych na naradzie w dniu 04.06.2019r. zgłosił Zamawiającemu konieczności wymiany gruntu nasypowego nad sieciami doziemnymi wykonanymi w I Etapie inwestycji. Obecna niestabilność gruntu uniemożliwia poprawne wykonanie miejsc utwardzonych tj.: drogi wewnętrznej oraz chodnika prowadzących do nowo powstałego zaplecza socjalnego. Wobec powyższego należy zdjąć nasypowy grunt do poziomu ułożonej sieci i ponownie zasypać pisakiem / pospółką, warstwowo zagęszczając co 20 cm. Na tak przygotowaną podbudowę można wykonać utwardzenia zgodnie z projektem.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6) Ustawy Prawo Zamówień publicznych zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności - łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Na podstawie § 17 ust. 2 pkt 13) oraz § 18 ust. 2 oraz 6 Umowy nr 33/MS/OR/2018 z dnia 25.09.2018, art.144 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, protokołu konieczności z dnia 11.06.2019r., oraz protokołu z negocjacji z dnia 12.06.2019r. dokonuje się zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. W związku z powyższym do umowy wprowadza się następujące zmiany: §1 Zgodnie z zapisami § 17 ust. 2 pkt 13) do § 1 dodaje się ust. 1a, w następującym brzmieniu: „Wykonawca wykona zakres robót dodatkowych określonych w protokole konieczności z dnia 11.06.2019 r., oraz protokole z negocjacji z dnia 12.06,2019 r.: 1. Wymianę gruntu nasypowego nad sieciami doziemnymi. §2 W wyniku przeprowadzonych negocjacji z Wykonawcą (protokół z dnia 12.06.2019 r.) ustalono zmianę kwoty wynagrodzenia, co zgodnie z treścią § 9 ust. 5 umowy skutkuje zmianą zapisu § 9 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie: „Wynagrodzenie o którym mowa w i]st. 1, wyraża się kwotą: 630.703,14 zł netto Podatek VAT (23%) : 145.061,72 775.765,86 zł brutto (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote 86/100).